

新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护 资金中央转移支付绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：2021 年度国家非物质文化遗产保护专项资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

项目负责人（签章）：王洁

填报时间：2022 年 3 月 10 日

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅非物质文化遗产保护资金 2021 年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）要求，自治区文化和旅游厅高度重视、严格规范要求组织开展了 2021 年度非物质文化遗产保护资金绩效自我评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达 2021 年非物质文化遗产保护资金转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2021 年度，财政部分批下达我区 2021 年非物质文化遗产保护项目，资金共计 2104 万元，用于国家级非遗代表性项目的保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力，有效解决部分传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力。详细如下：

2020 年 10 月，财政部《关于提前下达 2021 年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（财教〔2020〕199 号）下达新疆 2021 年非物质文化遗产保护项目，资金 2062 万元；

2021 年 4 月，财政部《关于下达 2021 年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（财教〔2021〕61 号）下达新疆 2021 年非物质文化遗产保护项目，资金 42 万元。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：

2021 年非物质文化遗产保护资金分省区域绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------------|----------------|
| 转移支付名称 | 非物质文化遗产保护资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区文化和旅游厅 | |
| 资金情况(万元) | 年度金额 | 2104 | | |
| | 其中:中央补助 | 2104 | | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度总体目标 | 对国家级非遗代表性项目年度重点项目,国家级非遗代表性传承人记录工作,非遗传承人群研培活动,国家级非遗代表性传承人传习活动等年度计划任务进行补助,推动非遗传承保护工作。 | | | |
| 年度总体目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施国家级代表传承人记录人数 | ≥10人 |
| | | | 非遗传承人群研培班次 | ≥1个 |
| | | | 补助国家级代表性传承人传承活动人数 | ≥83人 |
| | | 质量指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | ≥90% |
| | | | 国家级代表性传承人记录实施完成率 | ≥90% |
| | | | 非遗传承人群培训结业率 | ≥90% |
| | 补助国家级非遗代表性传承人活动补助发放到位率 | | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | ≥5% |
| | | | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意度 | ≥95% |
| 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1. 自治区资金安排、分解下达预算情况

2020年12月,自治区《关于提前下达2021年度国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》(新财教〔2020〕181号)下达资金2062万元,2021年5月,自治区《关于下达2021年度国家非物质文化遗产保护专项资金(第二批)预算的通知》(新财教〔2021〕

59号) 下达资金44万元。2021年度, 下达新疆非物质文化遗产保护专项资金共2104万元, 涉及14个地州市及单位。资金分解如下:

2021年度国家非物质文化遗产保护专项资金分配表

(单位: 万元)

| 序号 | 地州 | 资金分配 |
|----|---------|------|
| 1 | 伊犁州 | 229 |
| 2 | 塔城地区 | 85 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 99 |
| 4 | 博州 | 92 |
| 5 | 昌吉州 | 64 |
| 6 | 乌鲁木齐 | 48 |
| 7 | 吐鲁番 | 303 |
| 8 | 哈密市 | 75 |
| 9 | 巴州 | 156 |
| 10 | 阿克苏地区 | 40 |
| 11 | 喀什地区 | 221 |
| 12 | 和田地区 | 96 |
| 13 | 克州 | 32 |
| 14 | 新疆艺术研究所 | 522 |
| 15 | 杂技团 | 2 |
| 16 | 师范大学 | 40 |
| 17 | 克拉玛依 | 0 |
| 18 | 文旅厅本级 | 0 |
| 合计 | | 2104 |

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下：

2021 年度，中央下达新疆非物质文化遗产保护专项资金共 2104 万元，根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，自治区根据任务特点及地州实际情况对资金进行合理的分配，目标表分解情况具体如下：

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------|--|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：察布查尔锡伯自治县文化馆、尼勒克县文化馆、伊犁哈萨克自治州文化艺术研究所、伊犁哈萨克自治州歌舞团；传承人补助：伊犁哈萨克自治州文化艺术研究所、伊犁哈萨克自治州歌舞团、察布查尔锡伯自治县文化馆、伊宁市文化馆、伊宁县文化馆、尼勒克县文化馆、特克斯县文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | 229 | |
| | 其中：财政资金 | | 229 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 5 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 14 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥5 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥14 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助资金额 | ≥20 万元/个 | |
| | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | | | 比上一年度增加 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% | |
| | | 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥90% | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：乌苏市文化馆、和布克赛尔蒙古自治县文化馆；传承人补助：塔城地区文化馆、塔城市文化馆、和布克赛尔蒙古自治县文化馆、乌苏市文化馆、托里县文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 85 | | |
| | 其中：财政资金 | 85 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 2 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 8 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥2 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥8 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助资金额 | ≥20 万元/个 |
| | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | | 2 万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| | | | 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：阿勒泰地区哈萨克医医院；传承人补助：福海县文化馆、富蕴县文化馆、新疆阿勒泰地区哈萨克医医院、阿勒泰市文化馆、青河县文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 99 | | |
| | 其中：财政资金 | 99 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 1 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 7 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥1 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥7 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目补助资金额 | 85 万元 | |
| | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| | | | 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥90% |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|--|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：博尔塔拉蒙古自治州文化馆、博尔塔拉蒙古自治州歌舞团；传承人补助：博尔塔拉蒙古自治州歌舞团、博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播影视局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 92 | | |
| | 其中：财政资金 | 92 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 2 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 2 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥2 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥2 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目补助资金额 | ≥20 万元/个 | |
| | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：新疆天池管理委员会、昌吉回族自治州艺术剧院、奇台县文化馆；传承人补助：昌吉回族自治州艺术剧院 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 64 | | |
| | 其中：财政资金 | 64 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 3 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 1 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥3 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥1 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目资金额 | ≥20 万元/个 | |
| | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：乌鲁木齐市米东区文化馆、新疆嘎善文化传播中心；传承人补助：乌鲁木齐市文化和旅游局、乌鲁木齐市米东区文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 48 | | |
| | 其中：财政资金 | 48 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 2 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 3 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥2 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥3 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目补助资金额 | ≥20 万元/个 |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：吐鲁番市维吾尔医院、吐鲁番市高昌区文化馆、新疆大漠土艺馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 303 | | |
| | 其中：财政资金 | 303 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对5个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作,促进传统工艺振兴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥5项 |
| | | 质量指标 | 指标：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标：国家级非遗代表性项目补助资金额 | ≥20万元/个 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：哈密市非物质文化遗产保护中心；传承人补助：哈密市非物质文化遗产保护中心、哈密市文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 75 | | |
| | 其中：财政资金 | 75 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 1 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作，促进传统工艺振兴。</p> <p>目标 2：对 3 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥1 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥3 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目补助资金额 | 69 万元 |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：博湖县非物质文化遗产保护中心、且末县文化馆、焉耆回族自治县文化馆；传承人补助：博湖县文化馆（博湖县非物质文化遗产保护中心）、且末县文化馆、和静县东归文化馆、尉犁县文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 156 | | |
| | 其中：财政资金 | 156 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 3 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 7 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥3 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥7 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助金额 | ≥20 万元/个 | |
| | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：温宿县文化馆；传承人补助：阿克苏市文化馆、库车县文化馆、拜城县文化馆、柯坪县文化馆、新和县文化馆、阿瓦提县文化馆、沙雅县文化馆、温宿县文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 40 | | |
| | 其中：财政资金 | 40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 1 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 9 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥1 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥9 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助资金额 | 22 万元/个 |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：疏附县文化馆、英吉沙县文化馆、塔什库尔干塔吉克自治县文化馆、麦盖提县文化馆；传承人补助：麦盖提县文化体育广播影视局、疏附县文化馆、塔什库尔干塔吉克自治县文化馆、英吉沙县文化馆、莎车县维吾尔医医院、莎车县文化馆、喀什市文化馆、岳普湖县文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 221 | | |
| | 其中：财政资金 | 221 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：对 4 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。 目标 2：对 17 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥5 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥17 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助资金额 | ≥20 万元/个 |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| | | | 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥90% |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：洛浦县文化馆、和田地区维吾尔医医院；传承人补助：洛浦县文化馆、和田地区维吾尔医医院、墨玉县文管所 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 96 | | |
| | 其中：财政资金 | 96 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 2 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 3 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥3 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥3 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助资金额 | ≥20 万元/个 |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 项目补助：阿克陶县文化馆；传承人补助：乌恰县文化馆、阿合奇县玛纳斯研究中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 32 | | |
| | 其中：财政资金 | 32 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1：对 1 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。</p> <p>目标 2：对 4 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥1 项 |
| | | | 指标 2：补助国家级非遗代表性传承人 | ≥4 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2：发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标 1：国家级非遗代表性项目平均补助资金额 | 24 万元/个 |
| | | | 指标 2：国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | | | 指标 2：社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：非遗传承人群满意率 | ≥95% |
| 指标 2：非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 新疆艺术研究所(新疆非遗保护研究中心) | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 522 | | |
| | 其中: 财政资金 | 522 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 对 3 个国家级非遗代表性项目进行补助,支持 1 个项目开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作;支持 2 个项目开展非遗传承人群培训,帮助传承人群强基础、拓眼界、增学养,扩大传承人群、提高传承活力。</p> <p>目标 2: 对 4 位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。</p> <p>目标 3: 对 10 位国家级代表性传承人记录工作进行补助,对其进行全面系统的记录保存。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 补助国家级非遗代表性项目个数 | ≥3 项 |
| | | | 指标 2: 补助国家级非遗代表性传承人 | ≥4 人 |
| | | | 指标 3: 补助国家级非遗传承人记录人数 | ≥10 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2: 国家级非遗代表性传承人补助发放率 | 100% |
| | | | 指标 3: 国家级非遗传承人记录完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成国家级非遗代表性项目年度重点项目保护工作 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 2: 发放国家级非遗代表性传承人补助 | 2021/12/31 |
| | | | 指标 3: 完成国家级非遗传承人记录 | 2021/12/31 |
| | 成本指标 | 指标 1: 国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 | ≥20 万元/个 | |
| | | 指标 2: 国家级非遗代表性传承人补助金额 | 2 万元/人/年 | |
| | | 指标 3: 国家级非遗传承人记录补助金额 | ≥40 万元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: 受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| | 指标 2: 社会参与非遗保护与传承渠道 | | 比上一年度增加 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 非遗传承人群满意率 | ≥95% | |
| | | 指标 2: 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥90% | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-----|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 新疆艺术剧院杂技团 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 2 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 2 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 对1位国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助, 补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 指标: 补助国家级非遗代表性传承人 | | 1人 |
| | | 质量指标 | 指标: 国家级非遗代表性传承人补助发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标: 发放国家级非遗代表性传承人补助 | | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标: 国家级非遗代表性传承人补助金额 | | 2万元/人/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 非遗保护与传承受益公众增长率 | | ≥5% |
| | | | 指标2: 社会参与非遗保护与传承渠道 | | 比上一年度增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 非遗传承人群满意率 | | ≥95% |
| | | | 指标2: 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | 国家级非遗代表性项目补助资金、国家级非遗代表性传承人补助资金 | | | |
| 所属专项 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 新疆师范大学 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 40 | | |
| | 其中: 财政资金 | 40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 对1期非遗传承人群研修班进行补助, 帮助传承人群强基础、拓眼界、增学养, 扩大传承人群、提高传承活力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标: 补助非遗传承人群培训班次 | 1期 |
| | | 质量指标 | 指标: 非遗传承人群研修结业率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标: 举办非遗传承人群研修班 | 2021/12/31 |
| | | 成本指标 | 指标: 非遗传承人群研修班补助金额 | 40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: 受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 指标: 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 非遗传承人群满意率 | ≥95% | |

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021年度中央下达我区非物质文化遗产保护项目总预算资金为2104万元, 资金到位2104万元, 到位率100%, 其中, 2020年10月中央提前下达新疆2021年非物质文化遗产保护项目预算资金2062万元, 2021年4月中央下达新疆2021年非物质文化遗产保护项目预算资金42万元。

2.项目资金执行情况分析

截止到2021年12月31日，2021年度用于国家非物质文化遗产保护专项的资金总计2104万元，共计执行1475.05万元，执行率70.11%，具体如下：

中央下达非物质文化遗产保护项目资金执行情况表（单位：万元）

| 序号 | 地州（单位） | 资金下达总数 | 资金执行总数 | 完成率 |
|----|-------------|--------|---------|---------|
| 1 | 新疆艺术研究所 | 522 | 328.32 | 62.90% |
| 2 | 伊犁哈萨克自治州 | 229 | 180 | 78.60% |
| 3 | 塔城地区 | 85 | 85 | 100.00% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 99 | 96.6 | 97.58% |
| 5 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 92 | 92 | 100.00% |
| 6 | 昌吉回族自治州 | 64 | 54.74 | 85.53% |
| 7 | 乌鲁木齐市 | 48 | 46 | 95.83% |
| 8 | 吐鲁番市 | 303 | 100 | 33.00% |
| 9 | 哈密市 | 75 | 75 | 100.00% |
| 10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 156 | 132.6 | 85.00% |
| 11 | 阿克苏地区 | 40 | 38.64 | 96.60% |
| 12 | 喀什地区 | 221 | 178.54 | 80.79% |
| 13 | 和田地区 | 96 | 55.41 | 57.72 |
| 14 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 32 | 10.2 | 31.88% |
| 15 | 新疆艺术剧院杂技团 | 2 | 2 | 100.00% |
| 16 | 新疆师范大学 | 40 | 0 | 0.00% |
| 17 | 合计 | 2104 | 1472.68 | 70.11 |

3.项目资金管理情况分析

根据《财政部关于下达 2021 年非物质文化遗产保护资金预算的通知》(财教〔2021〕61号)和自治区财政厅《关于提前下达 2021 年度国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》(新财教〔2020〕181号)文件,自治区文化和旅游厅印发了《关于做好 2021 年国家非物质文化遗产保护专项资金使用工作的通知》(新文旅发〔2021〕16号)、《关于做好第二批 2021 年国家非物质文化遗产保护专项资金使用工作的通知》(新文旅办发〔2021〕86号),按照《国家非遗保护专项资金管理办法》(财教〔2012〕45号)、《财政部文化部〈国家非遗保护专项资金管理办法〉的补充通知》(财文〔2016〕29号)相关规定,严格执行资金申报书的预算,加强监督检查和绩效评价,确保专款专用。

(二)总体绩效目标完成情况分析

根据财政部下达的总体目标,2021 年度国家非物质文化遗产保护专项资金,其中 10 位国家级代表性传承人抢救性记录由新疆艺术研究所积极推进,已完成 10 个记录工作的前期调研和部分采录等工作任务;1 期非遗传承人群培训工作由于新疆师范大学 2021 年疫情防控政策封闭教学无法开展,计划 2022 年完成;83 位国家级代表性传承人补助已全部发放到位,保障正常开展传习活动。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

a.财政部随文下达实施国家级代表性传承人记录人数指标,指标值为 ≥ 10 人,实际完成 7 人,完成率 70%,偏差率为 30%。

主要原因是：传承人记录工作耗时较长，疫情影响 2021 年拍摄时间受限，目前已完成前期拍摄工作，正处于后期处理阶段。

b. 财政部随文下达非遗传承人群培训班次指标，指标值为 ≥ 1 个，实际完成 0 个，完成率 0%，偏差率为 100%。主要原因是：由于新疆师范大学 2021 年疫情防控政策封闭教学无法开展，计划 2022 年完成。

c. 财政部随文下达补助国家级代表性传承人传承活动人数指标，指标值为 ≥ 83 人，实际完成 83 人，完成率 100%，偏差率为 0%。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 67.71%，完成率 75.12%，偏差率为 24.88%，主要原因：一是部分项目前期论证调查时间耗时较长，二是受疫情影响部分传承展示活动延期举办。

b. 财政部随文下达国家级代表性传承人记录实施完成率指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 70%，完成率 77.78%，偏差率为 22.22%。主要原因：传承人记录工作耗时较长，疫情影响 2021 年拍摄时间受限，目前已完成前期拍摄，目前处于后期处理阶段。

c. 财政随文下达非遗传承人群培训结业率指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 0%，完成率 0%，偏差率为 100%。主要原因是：由于新疆师范大学 2021 年疫情防控政策封闭教学无法开展，计划 2022 年完成。

d. 财政随文下达补助国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，完成率为 100%，偏差率为 0%。

（3）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

a.财政部随文下达受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率指标，指标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成 5%，完成率 100%，偏差率为 0%。

（2）社会效益。

a.财政部随文下达非遗传承人群增长率指标，指标值为 $\geq 5\%$ ，实际完 5%，完成率 100%，偏差率为 0%。

b.财政部随文下达非遗保护与传承受益公众增长率目标，指标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成 5%，完成率 100%，偏差率为 0%。

c.财政部随文下社会参与非遗保护与传承渠道指标，指标值为比上一年度增加，实际完成比上一年度增加，完成率 100%，偏差率为 0%。

（3）生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响。

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析。

a.财政部随文下达非遗传承人群满意率目标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，完成率 100%，偏差率为 0%。

b.财政部随文下达非遗保护与传承活动受益公众满意率指

标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，完成率 100%，偏差率为 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

1. 偏离的绩效目标

（1）偏离的数量指标

a. 实施国家级代表性传承人记录人数完成率指标，未完成原因为一是传承人记录工作耗时较长，前期受疫情影响拍摄时间受限，目前已完成前期拍摄，处于后期处理阶段。自治区文化和旅游厅将配合财政部门，加大督查力度，指导各资金使用单位加强文化遗产保护，加快项目执行进度，计划在 2022 年完成。

b. 非遗传承人群培训班次指标，未完成原因为由于新疆师范大学 2021 年疫情防控政策封闭教学无法开展，计划 2022 年完成。

（2）偏离的质量指标

a. 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率指标，未完成原因一是部分项目前期论证调查时间耗时较长，二是受疫情影响部分传承展示活动延期举办。自治区文化和旅游厅将配合财政部门，加大督查力度，指导各资金使用单位加强文化遗产保护，加快经费执行力度，计划在 2022 年完成。

b. 国家级代表性传承人记录实施完成率指标，未完成原因为传承人记录工作耗时较长，疫情影响 2021 年拍摄时间受限，目前已完成前期拍摄，目前处于后期处理阶段。

c. 非遗传承人群培训结业率，未完成原因：由于新疆师范大学 2021 年疫情防控政策封闭教学无法开展，计划 2022 年完成。

(二) 项目实施过程中存在不足和改进措施

1.项目实施过程中存在的问题

(1) 全疆非遗保护机构依托非遗中心和文化馆开展工作居多，非遗保护专门工作机构亟待完善。

(2) 专职非遗工作者比例偏低，多为兼职，导致人员缺乏，流动性大，能力和专业水平较低，非遗保护队伍亟待加强。

(3) 我区目前尚无国家级文化生态保护区，缺乏对于文化生态的整体性保护。

(4) 除“十三五”时期国家支持建立的9个非遗保护传承中心外，各地缺乏非遗场馆等基础设施，非遗保护设施利用建设（场所）匮乏。

(5) 目前我区已对新疆各级非遗名录资源进行系统整理，但缺乏适用于管理、研究、导览、传播、发布于一体的综合性非遗数字平台（数据库），非遗名录及资源数字化保护体系建设亟待加强。

(6) 新疆非遗资源丰富多彩，但对外展示交流亟待加强，在搭建非遗对外传播平台，探寻非遗对外传播新路径，主动大胆推动非遗“走出去”上仍用力不够，办法不多。

2.下一步改进措施

(1) 加强非遗人才队伍建设力度。人才队伍是开展非遗保护研究工作的智力支撑和保障，目前新疆存在非遗保护研究人才队伍短缺、队伍规模偏小等问题，需要通过培训、交流、资源共享等培养模式，提升全区非遗保护工作者的工作能力和研究水平。

(2) 加快非遗数据库建设步伐。非遗档案和数据库建设是非遗保护的重要措施，利用数字技术记录和保存非遗资源，对后

续保护、传播和研究，构建中华优秀传统文化基因库具有重要意义。随着近年来非遗保护工作的不断深入，以及非物质文化遗产数字化、信息化的科技进步，全国各地非遗数据库建设步伐不断加快，应利用数据采集、文献资源管理等专业的知识服务技术，建设新疆非遗数据库，尽快实现非遗资源整合和快速转化。

（3）积极推进塔城市国家级文化生态保护区建设。塔城市已于2019年公布为自治区级文化生态保护区，已具备创建国家级文化生态保护区条件。建立塔城市国家级文化生态保护区，通过科学施策，整体性保护，实现当地文化生态向优可持续、非物质文化遗产活态传承不断发展，传承弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信，满足人民日益增长的美好生活需要。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2021年度非物质文化遗产专项资金绩效自评价得分为84.02分，其中：预算执行7.01分、产出指标37.01分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“良”。

2.自评价中发现各保护单位存在人员不足，且部分人员业务不熟练，对于非遗法等相关管理办法掌握程度较低的问题，导致资金使用效率较低。下一步自治区文化和旅游厅将针对全疆非遗管理者和业务干部开展非物质文化遗产专题研修班，提高我区非遗保护整体水平，确保专项转移支付资金绩效目标保质保量实现。

3.评价结果将在自治区文化和旅游厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效自评表

附件

国家非物质文化遗产保护专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|--------------------|---|
| 转移支付专项 （项目）名称 | | 国家非物质文化遗产保护专 项资金 | | 负责人及 电话 | 王洁 | |
| 中央主管部门 | | 文化和旅游部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化 和旅游厅 | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区文化和 旅游厅 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金 总额： | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | 其中：中央 补助 | 2104 | | 1475.05 | | 70.11% |
| | 地方资金 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 绩效 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 对国家级非遗代表性项目年度重点项 目、国家级非遗代表性传承人记录工作、 非遗传承人群研培活动、国家级非遗代 表性传承人传习活动等年度计划任务进 行补助，推动非遗传承保护工作。 | | | 完 25 个国家级非遗代表性项目年度重点项目、 10 位国家级非遗代表性传承人记录工作、1 期非 遗传承人群研培活动、83 位国家级非遗代表性 传承人传习活动等年度计划任务进行补助，推动 非遗传承保护工作。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 实施国家级代表性传 承人记录人数 | ≥10 人 | 7 人 | 一是传承人记录工作已完 成前期拍摄，目前处于后 期处里阶段，耗时较长。 二是受疫情影响 2021 年拍 摄时间受限，计划于 2022 年完成。 |
| | | | 非遗传承人群培训班 次 | ≥1 个 | 0 个 | 由于新疆师范大学 2021 年 疫情防控政策封闭教学无 法开展，计划 2022 年完成。 |
| | | | 补助国家级代表性传 承人传承活动人数 | ≥83 人 | 83 人 | |
| | 产出 指标 | 质量 指标 | 国家级非遗代表性项 目年度重点项目保护 任务完成率 | ≥90% | 67.71% | 一是部分项目前期论证调 查时间耗时较长，二是受 疫情影响部分传承展示活 动延期举办。自治区文化 和旅游厅将配合财政部 各资金使用单位加强文化 遗产保护，加快经费执行 力度，计划在 2022 年完成 |
| | | | 国家级代表性传承人 记录实施完成率 | ≥90% | 70% | 传承人记录工作耗时较 长，疫情影响 2021 年拍摄 时间受限，目前已完成前 期拍摄，目前处于后期处 理阶段。 |
| | | | 非遗传承人群培训结 业率 | ≥90% | 0% | 由于新疆师范大学 2021 年 疫情防控政策封闭教学无 法开展，计划 2022 年完成。 |
| 补助国家级代表性传 | | | ≥90% | 100% | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------------|------|-----|--|
| | | | 承人传承活动补助发放到位率 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率 | ≥5% | 5% | |
| | | | 非遗传承人群增长率 | ≥5% | 5% | |
| | | 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% | 5% | |
| | 社会参与非遗保护与传承渠道 | | 比上一年度增加 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意度 | ≥95% | 95% | |
| 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | | | ≥90% | 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。