
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称 新疆非物质文化遗产馆非遗展品征集经费

主管部门 自治区文化和旅游厅 实施单位 自治区非物质文化遗产馆（自治区非物质文化遗产保护中心）

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1665.26 1665.26 1665.26 10 100.00% 10.00

其中：当年财政拨款 1665.26 1665.26 1665.26 — — —

  其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体目

标

预期目标 实际完成情况

通过对涉及全国34个省（区、市）和特别行政区、新疆生产建设兵团、新疆14个地（州、市）、丝绸

之路沿线10个国家的具有代表性的非遗作品征集，更好地展现中华优秀传统文化的传承和创造力，提

高公众尤其是青年一代对非遗的认知和关注度，促进非遗的创造性转化和创新性发展。

2025年，我馆紧扣非物质文化遗产保护、展示、传播核心职能，全力推进场馆建设与运营筹备工作，于9月正式向公众开放（试运行），

标志着新疆非遗保护传承工作迈入集中展示、全民共享的新阶段。本年度核心工作围绕展品征集、陈列布置两大重点展开，同步规范经

费使用管理，搭建起全方位、多层次的非遗展示平台，切实发挥非遗馆作为新疆非遗资源集中展示主平台和总阵地的作用，助力非遗文

化“见人见物见生活”。本年度，我馆高度重视非遗展品征集工作，通过主动征集、社会捐赠等多种方式，全面挖掘新疆各地各类非遗

资源，全年累计征集展品2486件（含捐赠236件），征集工作成效显著。展品覆盖非遗十大类，涵盖民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传

统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗，实现了新疆重点非遗门类的全面覆盖，完整呈现了新

疆非遗文化的多样性和丰富性，为场馆陈列展示、非遗研究保护奠定了坚实的实物基础，也为构建系统的新疆非遗藏品体系提供了有力

支撑。

一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 完成率 指标得分
指标值设定

依据

上年完成情

况
赋分规则 佐证资料 偏差原因分析及改进措施

年度绩效指

标完成情况

产出指标

数量指标
征集非遗代表性作品

数量
14 >=1400件（套） =1402件 100 14 计划标准 -

按照完成比

例赋分
工作资料

质量指标 征集展品达标率 13 >=95% =95% 100 13 计划标准 -
按照完成比

例赋分
工作资料

时效指标 征集展品完成时间 13 2025年10月之前 2025年12月25日 95 11.38 计划标准 -
按照完成比

例赋分
工作资料

因展品室外雕塑设计方案专家评审于12月通过，导

致延期。

成本指标

经济成本指

标

展品收购费、租借费

等直接费用
10 <=1589.26万元 =1562.22万元 98.3 9.57 计划标准 -

按照完成比

例赋分
原始凭证 规范采购流程，合理控制收购价。

经济成本指

标

展品运输和保险、鉴

定评估、建档等间接

费用

10 <=76万元 =79.49万元 105 9.5 计划标准 -
按照完成比

例赋分
原始凭证

部分展品运输距离长，加之展品特殊（易碎、大

件），需采用专业的运输方式。

效益指标

社会效益指

标

丰富各民族群众精神

文化生活
10 长期 长期 100 10 计划标准 -

按评判等级

赋分
说明材料

社会效益指

标

对非遗保护传承氛围

的影响
10 有效增强 有效增强 100 10 计划标准 -

按评判等级

赋分
说明材料

满意度指标 满意度指标 参观公众满意度 10 >=90% =90% 100 10 计划标准 - 满意度赋分 说明材料

总分 100 97.45分


