
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称 自治区博物馆历史文物展览

主管部门 自治区文化和旅游厅 实施单位 自治区文化和旅游厅

项目资金
（万元）

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1000.00 813.94 10 81% 8.14

其中：中央补助 1000 813.94 — — —

      地方资金 — — —

      其他资金 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

自治区博物馆与国家博物馆、故宫博物院开展文物交流借展
工作，2025年拟引进三项展览来更好地丰富新疆各族群众
精神文化需求，扩大中华文明影响力。

通过引进中国国家博物馆“天地同和——中国古代乐器展”、故宫博物院“故土新
归：康雍乾时期的新疆文物展”、中国国家博物馆“智慧之光——中医药文化展”
丰富了新疆各族群众精神文化需求，扩大了中华文明影响力。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效目标

产出目标

数量指标
文物借展数量 >=300件套 596件套 7 7

陈列布展面积数 >=3500平方米 3935.55平方米 7 7

质量指标 文物运输损坏率 <=1% 0% 7 7

时效指标
借展文物展览时间 >=270天 286天 7 7

设计布展完成时间 2025年12月 2025年12月 7 7

成本指标

文物借展费 <=370万元 314.85万元 7 5.96

因“故土新归：康雍乾时期的新疆文物
展”经多方协商节约了对应文物借展
费，导致文物借展费支出未完成，该项
目是持续性展览项目，剩余资金将继续
用于引进国博故宫展览为广大观众了解
中华传统文化，进一步坚定文化自信，
汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力

量。

文物运输保险费 <=150万元 131.68万元 7 6.15
仍有中医药展览在展，未进行撤展，待
撤展文物安全运输清点到位后进行运输

尾款的支付。

设计装修费 <=418万元 358.62万元 6 5.15

设计装修费用最后实际金额由第三方公
司审定结算，导致其有差额，同时该项
目是持续性展览项目，剩余资金将继续
用于引进国博故宫展览的设计装修费。

展览宣传经费 <=30万元 6.84万元 5 1.14

由于故宫展览图录受到设计和采购方案
影响，一直未能定案（故宫院方定版后
需上会通过方能定案），计划于2026年

2月底3月初采购。

效果目标 社会效益 传播推广次数 >=5次 5次 20 20

满意度指
标

服务对象
满意度

游客满意度 >=95% 97.7% 10 10

总分 100 91.54分


